

Talousarviomuutos 2023 investoinnit

LL 06.02.2024 § 7
81/02.02.00/2023

Valmistelija

Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, p. 044 497 3685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi.
Yhdyskuntainsinööri Vesa Anttila, p. 050 527 8770, vesa.anttila@liminka.fi

Limingan kunnan talousarvio vuodelle 2023 (KV 12.12.2022 §97) Teiden ja alueiden rakentamisen investoinnille on varattu 535 000 €. Liikelaitosten johtokunta on hyväksynyt katurakentamisen ja -peruskorjauksen investointiohjelman vuodelle 2023 23.2.2023 § 24.

Teiden ja alueiden rakentamisen kokonaiskulut ovat ylittyneet 31.1.2024 tilanteen mukaan 109 769 €. Rakentaminen Susitien osuudella on jäänyt kesken.

Vuoden 2023 Teiden ja alueiden investointimääräraha oli varattu vanhan valaistuksen uusimiseen, katujen päällysteiden hankintaan kohteilla Rehutie-Kyyhkytien kävelyn- ja pyöräilyväylä, Jukantien, Karintie välillä Kirkonrannantie-Niittomihentie sekä Aapin päiväkodin huoltotielle. Peruskorjausta on toteutettu Keihääntielle ja Susitielle sekä Karintien ja Kalervontie-Sauratie-Leilitien kävelyn ja pyöräilyn väylille.

Susitien ja Keihääntien katusuunnitelmat kilpailutettiin liikelaitosten johtokunnan hyväksymän investointiohjelman varmistumisen (23.2.2023) jälkeen. Katusuunnitelmat valmistuivat huhtikuussa 2024, joten kustannukset kohteen peruskorjaukselle eivät olleet valmiina talousarviovaiheessa. Lisäksi peruskorjauskohteiden sadevesiviemäröinneistä aiheutuvat rakentamiskuluja ei oltu laskettu mukaan suunnitelmiin. Sadevesiviemäröinnin rakentamisesta aiheutuvista kuluista ei oltu aiemmin sovittu tilaajan kanssa. Rakentamisen edetessä on todettu yhdessä tilaajan kanssa, että sadevesiviemäröinti on hyvä toteuttaa peruskorjaustöiden yhteydessä. Sadevesiviemäröinnin ylläpidosta vastaa Limingan Vesihuolto.

Limingan kunnan talousarvio vuodelle 2023 (KV 12.12.2022 §97) Puistojen ja leikkikenttien investoinnille on varattu 60 000 €. Hankkeelle myönnettiin lisämääräraha 20 000 € (KV 13.11.2023 §85). Arvio lisämäärärahan tarpeesta oli riittämätön ja rakentamisen kokonaiskulut ovat ylittyneet 12 570 €. Arvio lisämäärärahan tarpeesta tehtiin 5.10.2023, jolloin puiston rakentaminen oli käynnissä ja rakentamisesta aiheutuneet maarakentamisen laskut eivät olleet saapuneet laskujärjestelmään.

	Teiden ja alueiden rakentaminen	Puistot ja leikkikentät
Talousarvio 2023 (KV 12.12.2022 §97)	535 000 €	60 000 €
Myönnetty lisämääräraha (KV 13.11.2023 §85).	0 €	20 000 €
Toteutuma	644 769 €	92 570 €
Määrärahan tarve	109 769 €	12 570 €

Vuoden 2024 Katujen ja alueiden investointiohjelmassa on varauduttu paremmin ennakoivaan suunnitteluun, mikä mahdollistaa tarkemmat kustannusarviot peruskorjauskohteille. Yleisesti yhden peruskorjattavan leikkipuiston kunnostamiseen tulee varata jatkossa 100 000€.

Esittelijä	Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta
Päätösehdotus	Liikelaitosten johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Teiden ja alueiden sekä Puistojen ja leikkikenttien investoinneille myönnetään lisämääräraha teiden ja alueiden rakentaminen 109 769 € ja puistot ja leikkikentät 12 570 €.
Päätös	Liikelaitosten johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Teiden ja alueiden sekä Puistojen ja leikkikenttien investoinneille myönnetään lisämääräraha teiden ja alueiden rakentaminen 109 769 € ja puistot ja leikkikentät 12 570 €.