

Valtuutettujen puheenvuorot, kysymykset ja aloitteet

KV 7.9.2026

Kunnanjohtaja Pekka Rajala vastaa Kristian Ruotsalaisen, Juuso Raition, Minna Raution ja Matti Kahilakosken valtuustokysymykseen.

Valtuustokysymys/ Vesilaitoksen rakennusurakan hankintaan liittyen

Tausta

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 83 päättänyt Limingan vesihuollon vesilaitosinvestoinnista, jonka alustavaksi kustannusarvioksi on määritetty 8,6 miljoonaa euroa. <https://liminka.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023121-4>

Limingan Vesihuolto Oy:n 22.10.2025 julkaiseman tiedotteen mukaan vesilaitoksen rakentaminen on viivästynyt rakennusurakan hankintaa koskevan markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. <https://liminganvesihuolto.fi/https-liminganvesihuolto-fi-limingan-uuden-vesilaitoksen-rakentamistyot-viivastyvat/>

Markkinaoikeus on 21.5.2026 antamassaan päätöksessä (MAO:264/2026) kumonnut hankintapäätöksen ja todennut hankintamenettelyssä merkittäviä virheitä. <https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/hankinta-asiat/mao2642026.html>

Hankintamenettelyn virheiden seurauksena vesilaitoshanke on viivästynyt, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia sekä heikentää hankkeen toteutettavuutta alkuperäisessä aikataulussa ja kustannusarviossa.

Markkinaoikeuden keskeiset havainnot

Markkinaoikeus katsoi muun muassa, että:

- Hankinta ylitti EU-kynnysarvon ja kuului hankintalainsäädännön piiriin
- Voittanut tarjoaja ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia
- Tarjouksista puuttui olennaisia asiakirjoja (yksikköhintaluettelot)
- Limingan Vesihuolto ei noudattanut omia tarjouspyyntöehtojaan
- Markkinaoikeuden mukaan Limingan Vesihuolto Oy on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti keskeisissä vaiheissa, minkä vuoksi hankintapäätös kumottiin.

Kysymykset

Edellä esitetyin perustein pyydämme kunnanjohtajalta ja konsernijohtolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Hankintaosaamisen varmistaminen

Mitä konkreettisia toimenpiteitä kunta ja sen konserniyhtiöt aikovat toteuttaa hankintaosaamisen vahvistamiseksi (esim. koulutus, ulkopuolinen asiantuntijatuki, ohjeistus), ja missä aikataulussa nämä toimenpiteet toteutetaan?

2. Hankinnan valmistelu ja vastuun arviointi

Miten hankintayksikkö arvioi vesilaitoshankinnan valmistelun riittävyyttä markkinaoikeuden ratkaisun valossa, mitä keskeisiä puutteita valmistelussa tunnistetaan, ja miten vastuut hankintamenettelyssä tehdyistä virheistä on tarkoitus käsitellä?

3. Taloudelliset ja aikatauluvaikutukset

Millaisia kustannus- ja aikatauluvaikutuksia markkinaoikeuden päätöksellä arvioidaan olevan, ja kuinka todennäköisenä pidetään alkuperäisessä 8,6 miljoonan euron kustannusarviossa pysymistä?

4. Hankinnan jatkotoimet

Miten vesilaitoksen rakennusurakan hankintaprosessi aiotaan viedä eteenpäin (esim. uudelleen kilpailutus, aikataulu, riskienhallinta), ja miten varmistetaan, että vastaavia virheitä ei enää tapahdu?

Kokouskäsitteily