

Lisämääräraha puistojen ja leikkikenttien rakentaminen

LL 10.10.2023 § 107

Valmistelija Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi,
p. 044 497 3685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Limingan kunnan talousarvio vuodelle 2023 (KV 12.12.2022 § 97)
Puistojen ja leikkikenttien investoinnille on varattu 60 000 €.

Puistojen ja leikkikenttien rakentamisen kokonaiskulut ovat ylittyneet
5.10.2023 tilanteen mukaan 70 774 €. Rakentaminen työkohteella on vielä
kesken.

Vuoden 2023 investointimäärät oli varattu Katrinedon leikkipuiston
peruskorjaukseen, mutta Kukkapuupuiston keskeneräiset työt vuodelta
2022 oli suoritettava loppuun. Vuoden 2022 puistojen investointien
määrärahasta jäi käyttämättä n. 5000 €, jota ei siirretty vuodelle 2023.
Lisäkuluja on tullut myös elinkaaren lopussa olevien Värminkoskenttien ja
Sunintien leikkipuistojen purkutöistä ja rakentamisen kustannustason
nousun myötä.

Katrinedon leikkipuiston suunnitelma valmistui maaliskuussa 2023.
Peruskorjattavan puiston välineistö kilpailutettiin toukokuussa. Tilaaja oli
tietoinen, että hankkelle varattu investointiraha ei riitä toteutukseen.
Tilaajan pyynnöstä hanketta on jatkettu, koska se on nähty tärkeäksi
toteuttaa. Tämän perusteella päätettiin tehdä välinehankinta.
Välinehankinnat 41 170 € toteutettiin ennen kesälomien alkua. Työmaa
käynnistyi heti välineiden saavuttua elokuun lopussa.

Talousarvion 2024 valmistelun tässä vaiheessa puistojen ja leikkikenttien
rakentamiseen on varattu 0 €, joten menossa oleva työmaa on syytä saada
valmiiksi tänä vuonna. Arvio lisämäärärahan tarpeelle on 20 000 €.
Jatkossa on hyvä huomioida, että puistojen ja leikkikenttien rakentamiseen
varaudutaan suuremmalla investointirahalla kuin 60 000 €. Yleisesti yhden
peruskorjattavan leikkipuiston kunnostamiseen tulee varata jatkossa
100 000 €.

Esittelijä Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta

Päätösehdotus Liikelaitosten johtokunta esittää kunnanhallituksella ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 20 000 € lisämääräraha
jotta hanke saadaan päätökseen.

Päätös Liikelaitosten johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 20 000 € lisämääräraha,
jotta hanke saadaan päätökseen.

KH 16.10.2023 § 257
81/02.02.00/2023

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 20 000 € lisämääräraha, jotta hanke saadaan päätökseen.

Päätös Asko Laukkanen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta klo 17.25. Laukkanen on tehnyt konetöitä ko. kohdassa käsiteltävälle investointihankkeelle.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.