

Lisämääräraha puistojen ja leikkikenttien rakentaminen

LL 10.10.2023 § 107
81/02.02.00/2023

Valmistelija

Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi,
p. 044 497 3685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Limingan kunnan talousarvio vuodelle 2023 (KV 12.12.2022 §97) Puistojen ja leikkikenttien investoinnille on varattu 60 000 €.

Puistojen ja leikkikenttien rakentamisen kokonaiskulut ovat ylittyneet 5.10.2023 tilanteen mukaan 70 774 €. Rakentaminen työkohteella on vielä kesken.

Vuoden 2023 investointimäärät oli varattu Katrinedon leikkipuiston peruskorjaukseen, mutta Kukkapuupuiston keskeneräiset työt vuodelta 2022 oli suoritettava loppuun. Vuoden 2022 puistojen investointien määrärahasta jäi käyttämättä n. 5000 €, jota ei siirretty vuodelle 2023. Lisäkuluja on tullut myös elinkaaren lopussa olevien Värminkoskenttien ja Sunintien leikkipuistojen purkutöistä ja rakentamisen kustannustason nousun myötä.

Katrinedon leikkipuiston suunnitelma valmistui maaliskuussa 2023. Peruskorjattavan puiston välineistö kilpailutettiin toukokuussa. Tilaaja oli tietoinen, että hankkelle varattu investointiraha ei riitä toteutukseen. Tilaajan pyynnöstä hanketta on jatkettu, koska se on nähty tärkeäksi toteuttaa. Tämän perusteella päätettiin tehdä välinehankinta. Välinehankinnat 41 170 € toteutettiin ennen kesälomien alkua. Työmaa käynnistyi heti välineiden saavuttua elokuun lopussa.

Talousarvion 2024 valmistelun tässä vaiheessa puistojen ja leikkikenttien rakentamiseen on varattu 0 €, joten menossa oleva työmaa on syytä saada valmiiksi tänä vuonna. Arvio lisämäärärahan tarpeelle on 20 000 €. Jatkossa on hyvä huomioida, että puistojen ja leikkikenttien rakentamiseen varaudutaan suuremmalla investointirahalla kuin 60 000 €. Yleisesti yhden peruskorjattavan leikkipuiston kunnostamiseen tulee varata jatkossa 100 000 €.

Esittelijä

Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta

Päätösehdotus

Liikelaitosten johtokunta esittää kunnanhallituksella ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 20 000 € lisämääräraha jotta hanke saadaan päätökseen.

Päätös

Liikelaitosten johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään 20 000 € lisämääräraha, jotta hanke saadaan päätökseen.