

## Tupoksen kevyenliikenteen olosuhteiden parantamisen rakentamisurakan kilpailutus

LL 19.12.2023 § 127  
877/02.08.00/2023

Valmistelija Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi,  
p. 044 497 3685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Tupoksen kehittämisen työryhmä päätti, että hankerahoitusta haetaan Tupoksen liikenneturvallisuuden parantamiseen. Hanketta on esitelty liikelaitosten johtokunnalle 22.8.2022.

Limingan kunnalle on myönnetty Traficomien kävelyn- ja pyöräilyn investointiavustus Tupoksen koulualueen kehittäminen – pyöräpaikoitus kuntoon sekä aluereitti Saunarantaan hankkeelle 247 912,00 €. Rahoitus edellyttää hankkeen valmistumista 31.10.2024 mennessä. Hankkeelle ei ole saatavissa jatkoaikaa.

Kunnanvaltuusto (KV 11.12.2023 501/02.02.00/2023) on päättänyt investointimäärärahan Tupoksen kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen

menot -494 000,00 €

tulot 247 000,00 €

netto -247 000,00 €

Hankealueen katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman joulukuussa 2023. Rakennussuunnittelun toteutti WSP Oy, jonka myötä hankkeen kokonaiskustannus tarkentui 491 790,10 € (alv 0%). Lopullinen hinta urakalle varmistuu kilpailutuksen jälkeen.

Tilaaajan pyynnöstä hanke valmistellaan kilpailutukseen. Kilpailutusasiakirjat toteutetaan joulutammikuun aikana ja tavoitteena on käynnistää rakentamisen kilpailutus Claudiassa viikolla 3/2024. Urakka-aikatauluksi on suunniteltu 18.3.-30.9.2024. Urakka sisältää liikenneturvallisuutta parantavia toimia kuten uuden kävelyn- ja pyöräilyn väylän rakentamisen Saunarannan asuinalueelle, koulualueen pyöräpaikoituksen toteutuksen sekä Riipintien nykyisen kävelyn- ja pyöräilyväylän parantamisen erottamalla jalakulku ja pyöräily toisistaan. Tarjous pyydetään kokonaisurakkana valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin hinta, perusteena halvin hinta.

Hankkeelle kilpailutetaan myös rakentamisen valvonta helmikuun 2024 aikana.

Esittelijä Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta

Päätösehdotus Merkitään tedoksi.

Päätös Liikelaitosten johtokunta merkitsi rakentamisurakan kilpailuttamisen käynnistämisen tiedoksi. Kilpailutus toteutetaan tilaaajan ohjeistuksen mukaisesti.