

Jalankulku ja pyöräilyväylän aluereitin kehittäminen Jutkokylän alueella

LL 12.01.2023 § 9

Valmistelija

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, p. 044 4973685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Limingan kunnan Kunnallistekniikan liikelaitos on kilpailuttanut jalankulun ja pyöräilyväylien aluereittien rakentamisurakan Jutkokylän alueelle. Urakan tulee olla valmiina 30.9.2023.

Hankinnasta on julkaistu tarjouspyyntö Cloudiassa 16.11.2022. Tarjousten jättöaika päättyi 9.12.2022.

Valtuuston on myöntänyt hankeelle 1 100 000 €. Hankkeelle saadaan Traficomin kävelyn ja pyöräilyn avustusta 330 000 €. Kunnan nettokustannus hankkeessa on 770 000 €.

Kilpailutuksessa saatujen tarjousten pohjalta myönnetty investointiraha ei riitä hankkeen toteutukseen. Kilpailutuksen perusteella hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 1 520 000 €, jolloin hankkeen nettokustannus kasvaa 420 000 €.

Esittelijä

Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta

Päätösehdotus

Annetaan kokouksessa.

Päätös

KH 16.01.2023 § 7
17/02.08.00/2023

Valmistelija Simo Pöllänen simo.pollanen@liminka.fi puh. 0444973701

Liikelaitosten johtokunta tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 12.1.2023.

Kunnallistekniikan liikelaitos on kilpailuttanut Jutkokylän jalankulku- ja pyöräilyväylän aluereitin kehittämishankkeen. Tarjouksia hankkeelle tuli 9. On todettava, että hankkeen toteutukselle on riittävä kilpailutus ja hankkeen laatutason mukainen hinta on saatu selville. Omistajan tulee ilmoittaa kunnallistekniikan liikelaitokselle, että hanke keskeytetään tai hankkeelle varataan lisämäärärahaa. Hankkeen toteutuksen tekee mahdolliseksi, että valtuusto myöntää ylitys oikeutta 420 000€ tai etsitään investointi osasta kohteet, joista voitaisiin säästää, esim. Saunaranta 150 000€ ja peruskorjaus kohteista 270 000€ (Jutkokylän 1 vaihe, Keihään ja Susitien peruskorjaus 220 000€ ja Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus 50 000€).

Esittelijä	Kunnanjohtaja Rajala Pekka
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että hankkeelle siirretään 420 000€ investointiosasta seuraavasti: Saunaranta -150 000€ ja peruskorjaus kohteista -270 000 € (Jutkokylän 1 vaihe, Keihään ja Susitien peruskorjaus -220 000 € ja Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus -50 000 €).
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.