

Jalankulku ja pyöräilyväylän aluereitin kehittäminen Jutkokylän alueella

LL 12.01.2023 § 9

Valmistelija Valmistelija: liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, p. 044 4973685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Limingan kunnan Kunnallistekniikan liikelaitos on kilpailuttanut jalankulun ja pyöräilyväylien aluereittien rakentamisurakan Jutkokylän alueelle. Urakan tulee olla valmiina 30.9.2023.

Hankinnasta on julkaistu tarjouspyyntö Cloudiassa 16.11.2022. Tarjousten jättöaika päättyi 9.12.2022.

Valtuuston on myöntänyt hankeelle 1 100 000 €. Hankkeelle saadaan Traficomien kävelyn ja pyöräilyn avustusta 330 000 €. Kunnan nettokustannus hankkeessa on 770 000 €.

Kilpailutuksessa saatujen tarjousten pohjalta myönnetty investointiraha ei riitä hankkeen toteutukseen. Kilpailutuksen perusteella hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 1 520 000 €, jolloin hankkeen nettokustannus kasvaa 420 000 €.

Esittelijä Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta

Päätösehdotus Annetaan kokouksessa.

Päätös Liikelaitosten johtokunta pyytää omistajan kantaa hankkeen eteenpäin viemiseen.

KH 16.01.2023 § 7

Valmistelija Simo Pöllänen, simo.pollanen@liminka.fi, puh. 044 4973701

Liikelaitosten johtokunta tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 12.1.2023.

Kunnallistekniikan liikelaitos on kilpailuttanut Jutkokylän jalankulku- ja pyöräilyväylän aluereitin kehittämishankkeen. Tarjouksia hankkeelle tuli 9. On todettava, että hankkeen toteutukselle on riittävä kilpailutus ja hankkeen laatutason mukainen hinta on saatu selville. Omistajan tulee ilmoittaa kunnallistekniikan liikelaitokselle, että hanke keskeytetään tai hankkeelle varataan lisämäärärahaa. Hankkeen toteutuksen tekee mahdolliseksi, että valtuusto myöntää ylitys oikeutta 420 000 € tai etsitään investointi osasta kohteet, joista voitaisiin säästää, esim. Saunaranta 150 000 € ja peruskorjaus kohteista 270 000 € (Jutkokylän 1 vaihe, Keihään ja Susitien peruskorjaus 220 000 € ja Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus 50 000 €).

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että hankkeelle siirretään 420 000 € investointiosasta seuraavasti: Saunaranta -150 000 € ja peruskorjaus kohteista -270 000 € (Jutkokylän 1 vaihe, Keihään ja Susitien peruskorjaus -220 000 € ja Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus -50 000 €).

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

KH 30.01.2023 § 19

Valmistelija Simo Pöllänen, simo.pollanen@liminka.fi, puh. 044 4973701

Kunnanhallituksen 16.1.2023 kokouksen jälkeen aiempaan liikelaitosten johtokunnan asiaa koskevaan käsittelyyn on täydennetty liikelaitosten johtokunnan 12.1.2023 kokouksen asiaa koskeva päätös pöytäkirjan valmistuttua.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että hankkeelle siirretään 420 000 € investointiosasta seuraavasti: Saunaranta -150 000 € ja peruskorjaus kohteista -270 000 € (Jutkokylän 1 vaihe, Keihään ja Susitien peruskorjaus -220 000 € ja Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus -50 000 €).

Päätös Tekninen johtaja Simo Pöllänen ja Kunnallistekniikan liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli Kiviniemi olivat läsnä asiantuntijoina esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Keskustelun aikana Asko Laukkanen esitti, Mäntykuja-Sortavalantie kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjauksesta (-50 000 €) luovutaan ja ilmastonmuutosoppimisympäristön investointiin (-100 000 €) toteuttamista siirretään vuodelle. Lisäksi esitetään valtuustolle, että se myöntää hankkeelle 270 000 €:n lisämäärärahan. Tuomas Okkonen kannatti Laukkasen esitystä.

Teemu Sanaksenaho esitti, että hanke keskeytetään ja tie toteutetaan omana työnä. Heidi Haataja kannatti Sanaksenahon esitystä.

Minna Rautio esitti, että hanketta jatketaan ja otetaan lisärahoitus seuraavista: Saunaranta -150 000 €, Keihääntie - Susitie -120 000 €, ilmastonmuutosoppimisympäristö -100 000 € ja Mäntykuja-Sortavalantie - 50 000 €, yhteensä -420 000 €. Lisämäärärahaa valtuustolle ei esitetä. Senja Kovaniemi kannatti Raution esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kannatettuja muutosesityksiä, tulee äänestää. Äänestystavaksi sovittiin kädennostoäänestys. Puheenjohtaja totesi, että ensin äänestetään siitä, keskeytetäänkö hanke Teemu Sanaksenahon esityksen mukaisesti vai toteutetaanko hanke Asko Laukkasen esityksen mukaisesti. Hankkeen keskeyttämisen puolesta

äänestivät Haataja ja Sanaksenaho, Laukkasen esitystä kannattivat Laukkanen, Okkonen ja Pietilä. Tyhjää äänestivät Hintikka, Kovaniemi, Pakaslahti ja Rautio.

Laukkasen esitys eteni äänestykseen Minna Raution kannatettua muutosesitystä vastaan. Suoritettussa äänestyksessä Laukkasen esitystä kannattivat Laukkanen, Okkonen ja Sanaksenaho. Raution esitystä kannattivat Kovaniemi, Pakaslahti, Pietilä ja Rautio. Tyhjää äänestivät Haataja ja Hintikka.

Viimeiseksi äänestettiin Minna Raution tekemän muutosesityksen ja kunnanjohtajan pohjaesityksen välillä. Raution esitystä kannattivat Kovaniemi ja Rautio. Alkuperäistä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Hintikka, Pakaslahti ja Pietilä. Tyhjää äänestivät Haataja, Laukkanen, Okkonen ja Sanaksenaho.

Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan pohjaesitys. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että hankkeelle siirretään 420 000 € investointiosasta seuraavasti: Saunaranta -150 000 € ja peruskorjaus kohteista -270 000 € (Jutkokylän 1 vaihe, Keihään ja Susitien peruskorjaus -220 000 € ja Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus -50 000 €).

Kunnanhallitus päätti tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.19-17.26.

KV 06.02.2023 § 6
17/02.08.00/2023

Päätös

Keskustelun kuluessa Kristian Ruotsalainen esitti Perussuomalaisten, Kokoomuksen, Vasemmiston, SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta, että talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että hankkeelle siirretään 420 000 € investointiosasta seuraavasti:
-Saunaranta -180 000 €
-Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus -50 000 €
-Ilmastonmuutosoppimisympäristö -100 000 €
-Ekokortteli -50 000€
-Teiden ja alueiden rakentaminen -40 000 €

Puheenjohtaja ehdotuksen mukaan kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 17.56-18.10.

Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösesityksen. Talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että hankkeelle siirretään 420 000 € investointiosasta seuraavasti:
-Saunaranta -180 000 €
-Mäntykuja-Sortavalantien kävely- ja pyöräilyväylän peruskorjaus -50 000 €
-Ilmastonmuutosoppimisympäristö -100 000 €
-Ekokortteli -50 000€
-Teiden ja alueiden rakentaminen -40 000 €