

Tupoksen kevyenliikenteen olosuhteiden parantamisen rakentamisurakan kilpailutus

LL 19.12.2023 § 127

Valmistelija Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi,
p. 044 497 3685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Tupoksen kehittämisen työryhmä päätti, että hankerahoitusta haetaan Tupoksen liikenneturvallisuuden parantamiseen. Hanketta on esitelty liikelaitosten johtokunnalle 22.8.2022.

Limingan kunnalle on myönnetty Traficomien kävelyn- ja pyöräilyn investointiavustus Tupoksen koulualueen kehittäminen – pyöräpaikoitus kuntoon sekä aluereitti Saunarantaan hankkeelle 247 912,00 €. Rahoitus edellyttää hankkeen valmistumista 31.10.2024 mennessä. Hankkeelle ei ole saatavissa jatkoaikaa.

Kunnanvaltuusto (KV 11.12.2023 501/02.02.00/2023) on päättänyt investointimäärärahan Tupoksen kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen

menot -494 000,00 €

tulot 247 000,00 €

netto -247 000,00 €

Hankealueen katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman joulukuussa 2023. Rakennussuunnittelun toteutti WSP Oy, jonka myötä hankkeen kokonaiskustannus tarkentui 491 790,10 € (alv 0%). Lopullinen hinta urakalle varmistuu kilpailutuksen jälkeen.

Tilaaajan pyynnöstä hanke valmistellaan kilpailutukseen. Kilpailutusasiakirjat toteutetaan joulutammikuun aikana ja tavoitteena on käynnistää rakentamisen kilpailutus Claudiassa viikolla 3/2024. Urakka-aikatauluksi on suunniteltu 18.3.-30.9.2024. Urakka sisältää liikenneturvallisuutta parantavia toimia kuten uuden kävelyn- ja pyöräilyn väylän rakentamisen Saunarannan asuinalueelle, koulualueen pyöräpaikoituksen toteutuksen sekä Riipintien nykyisen kävelyn- ja pyöräilyväylän parantamisen erottamalla jalakulku ja pyöräily toisistaan. Tarjous pyydetään kokonaisurakkana valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin hinta, perusteena halvin hinta.

Hankkeelle kilpailutetaan myös rakentamisen valvonta helmikuun 2024 aikana.

Esittelijä Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta

Päätösehdotus Merkitään tedoksi.

Päätös Liikelaitosten johtokunta merkitsi rakentamisurakan kilpailuttamisen käynnistämisen tiedoksi. Kilpailutus toteutetaan tilaaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Valmistelija Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi,
p. 044 497 3685, marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi

Tupoksen kehittämisen työryhmä päätti, että hankerahoitusta haetaan Tupoksen liikenneturvallisuuden parantamiseen. Hanketta on esitelty liikelaitosten johtokunnalle 22.8.2022.

Limingan kunnalle on myönnetty Traficomien kävelyn- ja pyöräilyn investointiavustus Tupoksen koulualueen kehittäminen – pyöräpaikoitus kuntoon sekä aluereitti Saunarantaan hankkeelle 247 912,00 €. Rahoitus edellyttää hankkeen valmistumista 31.10.2024 mennessä. Hankkeelle ei ole saatavissa jatkoaikaa.

Kunnanvaltuusto (KV 11.12.2023 501/02.02.00/2023) on päättänyt investointimäärärahan Tupoksen kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen

menot -494 000,00 €
tulot 247 000,00 €
netto -247 000,00 €

Hankealueen katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman joulukuussa 2023. Rakennussuunnittelun toteutti WSP Oy, jonka myötä hankkeen kokonaiskustannus tarkentui 491 790,10 € (alv 0%). Lopullinen hinta urakalle varmistuu kilpailutuksen jälkeen.

Kunnallistekniikan liikelaitos on kilpailuttanut rakentamisen urakan Claudiassa. Määräaikaan 19.2.2024 klo 11:00 mennessä saapui 10 tarjousta.

Hanketta on esitelty tilaajalle (KH 11.03.2024 § 60). Omistajaohjauksen mukaisesti omistaja ohjaa, että hankinta tulee keskeyttää. Kilpailutuksen perusteella hankinnan arvo ylittää siihen varatun määrärahan. Omistaja ohjasi myös, että investointi toteutetaan kunnallistekniikka liikelaitoksen omana työnä.

Esittelijä Liikelaitosjohtaja kunnallistekniikka liikelaitos Vavuli-Kiviniemi Marja-Riitta

Päätösehdotus Liikelaitosten johtokunta päättää, että hankinta keskeytetään ja Tupoksen kevyen liikenteen olosuhteiden parantamisen hanketta viedään eteenpäin liikelaitoksen omana työnä.

Päätös Liikelaitosten johtokunta päätti, että hankinta keskeytetään.